

## 移転スケジュールの変更について


本学の移転整備スケジュールに関しては、京都市が平成27年3月に策定した「京都市立芸術大学移転整備基本構想」において、平成32年度に施設の一部を先行して整備する予定となっていましたが、平成28年2月に京都市において、この移転スケジュールを下記のとおり変更することとされました。

これを受け、本学では現在、一括移転を前提として、キャンパス全体の規模や配置計画等を盛り込んだ移転整備基本計画の策定に向けて、京都市と協議、検討を進めています。

### <変更前のスケジュール>

年度	27	28	29	30	31	32	33	34	35
先行施設	基本計画策定	基本設計	実施設計	工事		供用開始			
その他					基本設計の再点検	実施設計	工事		供用開始

※出典「京都市立芸術大学移転整備基本構想」



### <変更後のスケジュール案>

年度	28	29	30	31	32	33	34	35
内容	基本計画策定	設計			工事			供用開始

※出典「平成28年度京都市予算案」